
Første spadestik 
D. 9. januar 2021 

 

 

Muld afrømmes 
D. 9. januar 2021 

Stabilt grus udlagt 
D. 17. januar 2021 

 



 

Så vasker vi marksten 
D. 28. marts 2021 

De første 3 baner opmærket  
D. 1. april 2021 

 

 

Udgravning til første bane 
D. 2. april 2021 



Marksten sat ved første 
bane 
D. 4. april 2021 

 

 

Opbygning af baner i sand 
D. 6. juni 2021 

Den første bane støbes 
D. 26. juni 2021 

 



 

Start på model af Gejlå bro 
D. 21. september 2021 

Model af Gejlå bro bliver til 
D. 14 oktober 2021 

 

 

Sidste bane støbes 
D. 23. oktober 2021 



 

Udlægning af skærver 
igangsat 
D. 13. november 2021 

Udlægning af banetæppe 
påbegyndes 
D. 9. april 2022 

 

 

Finskæring af banetæppe 
D. 1. maj 2022 



Første bane limes og 
banetæppe monteres 
D. 15. maj 2022 

 

 

Første bane færdig, kun 17 
tilbage �  
D. 15. maj 2022 

Så testspilles der 
D. 27. maj 2022 

 



Åbning af Bjerndrup 
Minigolf 
D. 18. juni 2022 

 

 

Åbning af Bjerndrup 
Minigolf 
D. 18. juni 2022 


